

RMMM-Liste – Risiko Minimierung, Monitoring und Management

Projekt: Dein großer Preis | Team: TINF24B4 | Erstellt: 21.04.2026

ID	Beschreibung	Wahrsch. (P) 1-5	Schadens- höhe (D) 1-4	Risiko- Score (P×D)	Minimierungs- Strategie	Indikatoren	Notfallplan	Status	Verant- wortlicher	Aktualisiert
R-01	Ausfall eines Teammitglieds Ein Teammitglied fällt durch Krankheit oder Prüfungsstress für längere Zeit aus und kann seine Aufgaben nicht erfüllen.	3	3	9	Risikominimierung: Aufgaben und Wissen im Team breit verteilen, keine "Single Points of Knowledge". Regelmäßige Dokumentation des Fortschritts in Jira und GitHub.	• Fehlende Commits über mehrere Tage • Keine Teilnahme am Daily • Sprint-Aufgaben bleiben unerledigt	Aufgaben werden auf verbleibende Teammitglieder aufgeteilt. Scope wird reduziert – nicht-kritische Features werden gestrichen.	Offen	Johanna (Scrum Master)	21.04.2026
R-02	Zeitplan zu eng Die verbleibende Implementierungszeit reicht nicht aus um alle geplanten Features rechtzeitig fertigzustellen.	4	3	12	Risikominimierung: Priorisierung der Features nach MoSCoW. Must-Have Features zuerst implementieren. Wöchentliche Überprüfung des Fortschritts im Sprint-Meeting.	• Burndown-Chart zeigt keine Abnahme • Mehr als 30% der Sprint-Tasks offen am Mittwoch • Mehrfaches Verschieben von Tasks in nächsten Sprint	Scope reduzieren: Nice-to-Have Features (z.B. KI-Generierung) werden gestrichen. Fokus auf lauffähige Version.	Offen	Finn (Product Owner)	21.04.2026
R-03	Plattformkompatibilität Die Java Swing Anwendung läuft nicht korrekt auf allen Betriebssystemen (Windows, macOS, Linux) – z.B. unterschiedliche JRE-Versionen oder Swing-Darstellungsfehler.	3	3	9	Risikominimierung: Frühzeitiges Testen auf allen drei Plattformen. Festlegen einer Mindest-JRE-Version. Verwendung plattformunabhängiger Dateipfade.	• UI-Elemente werden auf einem OS falsch dargestellt • Anwendung startet auf einem OS nicht • Unterschiedliche Schriftgrößen je nach Plattform	Unterstützte Plattformen einschränken auf Windows als Primärplattform. Installationsanleitung mit spezifischer JRE-Version bereitstellen.	Offen	Ferheng	21.04.2026
R-04	KI-Schnittstelle instabil Die externe KI-API für Fragengenerierung und Antwortvalidierung ist nicht verfügbar, ändert sich oder verursacht unerwartete Kosten.	3	2	6	Risikominimierung: KI-Funktionen als optionales Modul entwickeln (nicht im Kernpfad). API-Aufrufe mit Fallback-Mechanismus absichern. Alternativen-API evaluieren.	• API-Antwortzeiten erhöhen sich • Fehlerrate bei API-Aufrufen steigt • API-Anbieter kommuniziert Änderungen	KI-Feature deaktivieren. Spielleiter trägt Fragen manuell ein. Feature wird als "geplant" kommuniziert, nicht als fertig.	Offen	Denis	21.04.2026
R-05	Datenbankschema-Migration Während der Entwicklung wird festgestellt, dass das SQLite-Schema nicht ausreicht. Eine Änderung macht bestehende Konfigurationsdaten inkompatibel.	2	3	6	Risikominimierung: Datenbankschema frühzeitig und vollständig modellieren. Anforderungen ans Datenmodell vollständig klären bevor Implementierung beginnt. Schema-Versionierung einführen.	• Neue Anforderungen passen nicht ins bestehende Schema • Häufige Änderungen an Datenbankklassen • Fehler beim Laden bestehender Konfigurationen	Migrationsskript schreiben um alte Daten ins neue Format zu überführen. Im schlimmsten Fall: bestehende Testdaten verwerfen und neu anlegen.	Offen	Denis	21.04.2026

Legende: Risiko-Score = Wahrscheinlichkeit (P) × Schadenshöhe (D) | Grün ≤4: Akzeptanzbereich | Gelb 5–9: Kritischer Bereich | Rot ≥10: Gefahrenbereich

Wahrscheinlichkeit: 1=nahezu ausgeschlossen · 2=unwahrscheinlich · 3=bedingt möglich · 4=möglich · 5=durchaus wahrscheinlich | Schadenshöhe: 1=vernachlässigbar · 2=marginal · 3=kritisch · 4=katastrophal